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BIM实训中心
BIM施工组织设计——网络计划编制
1、 软件版本及文件命名要求
1、从电子试题附件中找到资料文件，下载到Z盘使用。
2、工程文件完成后按如下格式进行命名：“姓名-手机号”，如“路潇-18600000010”。
二、试题内容
1. 项目概述
1) 工程概况
工程名称：BIM实训中心 
工期要求：16周
2) 工程模型
[image: QQ图片20150330151821 - 副本_副本]
3) 图纸说明：
1、完成D-1后方可进行B-1的施工，完成D-2后方可进行B-2的施工，完成D-3后方可进行B-3的施工，完成D-4后方可进行B-4的施工。
2、完成D-1、D-3后方可进行B-13的施工，完成D-2、D-4后方可进行B-24的施工.
3、完成B-13、B-24后方可进行B-5、B-6、B-7、B-8的施工。
4、混凝土浇筑完成后，模板周转材料方可拆除，模板拆除后必须先退回库房，再进行周转或选择退场。模板班组施工不用考虑拆模及养护。
4) 工程量表
描述此项目每个构件施工工序的工程量：
	编号
	构件名称
	工序
	单位
	工程量

	D-1
	墩-1
	
	
	

	D-1-1
	
	绑钢筋
	t
	10

	D-1-2
	
	支模板
	m2
	5

	D-1-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	D-2
	墩-2
	
	
	

	D-2-1
	
	绑钢筋
	t
	5

	D-2-2
	
	支模板
	m2
	5

	D-2-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	D-3
	墩-3
	
	
	

	D-3-1
	
	绑钢筋
	t
	10

	D-3-2
	
	支模板
	m2
	10

	D-3-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	D-4
	墩-4
	
	
	

	D-4-1
	
	绑钢筋
	t
	5

	D-4-2
	
	支模板
	m2
	5

	D-4-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	B-1
	板-1
	
	
	

	B-1-1
	
	支模板
	m2
	5

	B-1-2
	
	绑钢筋
	t
	10

	B-1-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	B-2
	板-2
	
	
	

	B-2-1
	
	支模板
	m2
	5

	B-2-2
	
	绑钢筋
	t
	5

	B-2-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	B-3
	板-3
	
	
	

	B-3-1
	
	支模板
	m2
	5

	B-3-2
	
	绑钢筋
	t
	10

	B-3-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	B-4
	板-4
	
	
	

	B-4-1
	
	支模板
	m2
	10

	B-4-2
	
	绑钢筋
	t
	5

	B-4-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	B-13
	板-13
	
	
	

	B-13-1
	
	支模板
	m2
	5

	B-13-2
	
	绑钢筋
	t
	10

	B-13-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	20

	B-24
	板-24
	
	
	

	B-24-1
	
	支模板
	m2
	5

	B-24-2
	
	绑钢筋
	t
	5

	B-24-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	B-5
	板-5
	
	
	

	B-5-1
	
	支模板
	m2
	10

	B-5-2
	
	绑钢筋
	t
	5

	B-5-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	B-6
	板-6
	
	
	

	B-6-1
	
	支模板
	m2
	10

	B-6-2
	
	绑钢筋
	t
	5

	B-6-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	B-7
	板-7
	
	
	

	B-7-1
	
	支模板
	m2
	5

	B-7-2
	
	绑钢筋
	t
	10

	B-7-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10

	B-8
	板-8
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]B-8-1
	
	支模板
	m2
	5

	B-8-2
	
	绑钢筋
	t
	5

	B-8-3
	
	浇筑混凝土
	m3
	10


5) 已知各劳务班组产能如下：
钢筋工/班组=5吨钢筋/周；木工/班组=5平米/周；砼工/班组=10立方/周。
6) 依据项目资源配置等条件，结合各构件工程量和劳动定额计算各构件施工时间后，项目总工编制横道图如下：
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7、该项目中，绑钢筋统一使用钢筋原材由钢筋工完成、支模板统一租赁模板并支模板由木工完成、浇筑混凝土统一使用成品混凝土由砼工完成。其中材料和人力资源单价如下：
钢筋原材/吨=10000元；租赁模板/平米=2000元；成品混凝土/立方=14000元；
钢筋工/班组·周=10000元；木工/班组·周=10000元；砼工/班组·周=10000元。
2. 本次比赛需要结合上述横道图绘制包括但不限于以下内容：
1） 时标逻辑图；
2） 人力、材料资源曲线；
3） 图签及其他内容，图签部分填写如下图，只填写项目负责人、绘图人、审核人、文件名（绘制人乙如无可不填)，其余按照软件默认进行填写。（筑意：此项非常重要，没有按照要求填写将判定为0分）：
[image: ]
3. 新建工程项目：新建的工程项目中文名称为：BIM实训中心，其它按照默认填写即可。
4. 工作信息卡填写要求：
1) 概况：
    a)  中文名称：工序中文名称以广联达工程项目管理沙盘对应工序编号命名，例如： 墩 1 的绑钢筋，填写为 D-1-1；临设建造填写为临设建造；第一周的钢筋加 工/成品订购填写为钢筋准备；
b) 工程量编码：绑钢筋统一设置为：GCL01；支模板统一设置为：GCL02；浇筑混凝土统一设置为：GCL03；
c) 工程量名称：直接填写对应工序的中文名称即可：例如：工作D-1-1为绑钢筋，直接填写：绑钢筋；
d)  计划量：填写该工作对应的计划完成工程量：例如：工作D-1-1，计划本周完成5吨绑钢筋，填写：5；
e) 单位：填写中文：吨、平米、立方。
2）资源
a) 编码规则：
SP—沙盘，CL—材料资源，RL—人力资源，JX—机械资源，JZ—建筑类，Z—自定义，
资源名称需和编码对应，需按照下列编码进行填写，例如：编码SPCLJZ00001对应的名称栏填写：钢筋原材；
材料资源
编码：SPCLJZ00001；名称：钢筋原材；
编码：SPCLJZ00003；名称：模板；
编码：SPCLJZ00004；名称：成品混凝土；
人力资源
编码：SPRLJZ00001；名称：钢筋工；
编码：SPRLJZ00002；名称：木工；
编码：SPRLJZ00003；名称：砼工。     
b) 总量：填写该工作对应的计划完成工程量：例如：工作D-1-1，计划本周完成5吨绑钢筋，需要使用5吨钢筋原材，填写：5；
c) 强度：填写该工作对应的劳务班组的数量：例如：工作D-1-1，投入1个钢筋劳务班组，则强度值填写：1；
d) 单价：参考1-6），包括：钢筋、模板、混凝土以及各劳务班组的单价信息，单位为元。
5. 各项资源曲线图：
1) 人力资源曲线，包含：钢筋工、木工、砼工使用计划曲线图；
2) 材料资源曲线，包含：钢筋原材、模板、成品混凝土使用计划曲线图（备筑：模板曲线图仅绘制模板施工当周）；
3) 框高设置为60，分布图显示为曲线。
6. 其他部分绘制要求：
1) 需画工程历，且工程日历以周为单位进行标示，按工程历显示刻度；
2) 不同工序需按不同颜色在网络图中进行区别，绑钢筋—黄色、支模板—绿色、浇筑混凝土—粉色，线宽（1个劳务班组施工，设置为1；2个劳务班组施工设置为2；3个劳务班组施工设置为3）；
3、 考试提交
1、考试时间结束前10分钟点击软件中的【保存】；
1、 最小化软件返回到考试桌面，点击右上角的【交卷】按钮，【选择作答工程文件】，按提示完成交卷。
3、考试时间结束前，可多次交卷，取最高分。
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