

单选

1-因甲方原因造成项目长期停工，项目状态应调整为__ __。

A:在建 B:停工 C:竣工未结算 D:竣工已结算

2-因施工图纸不到位，造成项目停工，项目状态应调整为__ __。

A:在建 B:停工 C:竣工未结算 D:竣工已结算

3-图纸范围内的施工内容已经施工完毕，但未结算，项目状态应调整为_____。

A:在建 B:停工 C:竣工未结算 D:竣工已结算

4 关于系统基本操作，下列说法正确的是：

A:登陆时如果忘记密码，可以通过绑定的邮箱找回。B:登陆系统后，注意右上角组织切换到正确的组织下；C:通过消息中心可以查看所有的消息通知和系统公告；D:以上都正确

5-手机端“河北建工云”APP 应该如何下载安装？

A:点击统一门户界面“应用系统”中的“智慧工地”下载 B:在智慧工地-项目管理模块下载 C:网页端登录界面点击<移动端应用下载>扫描二维码 D:在网页端点击右上角头像中的“个人信息”下载

6-项目停工后如何在系统报停？

A:<禁用>项目 B:修改项目信息中的“状态”为“停工” C:修改项目信息中的“结束日期” D:无法报停

7-项目停工或者竣工在哪里修改项目状态？

A:项目管理 B:生产管理 C:安全管理 D:质量管理

8-在“项目信息”菜单中，项目周期（例如 2023.02.07 – 2025.05.19）字段显示空白时，如何进行维护？

A:修改项目信息 B:在生产管理模块修改周期计划 C:在生产管理模块修改总计划 D:重新上传 BIM 模型

9-5 月份公司产值报表显示：某分公司在建项目数量为 14 项，该分公司在智慧工地应用中，在建数量应为多少项？

A:10B:12C:14D:8

10-1 月份公司产值报表显示：某分公司工程数量为 25 项，该分公司在智慧工地应用中，立项工程项目数量应为多少项？

A:30B:21C:18D:25

因其他原因造成项目长期停工，项目状态应调整为_____。

A:在建 B:停工 C:竣工未结算 D:竣工已结算

施工现场正常施工，项目状态应调整为_____。

A:在建 B:停工 C:竣工未结算 D:竣工已结算

13-劳务工人的安全教育二维码在智慧工地的哪个模块可以打印？

A:劳务管理 B:安全管理 C:质量管理 D:生产管理

14-在劳务管理模块，人员管理中如果要查找特定工人，可以根据哪些信息进行搜索查询？

姓名、年龄、地址

B. 姓名、电话、邮箱

C. 姓名、电话、身份证号

D. 姓名、工种、工作经验

15-下列哪些功能包含在劳务实名制管理系统的 PC 端？

工人补录、考勤机管理、队伍管理 B) 人员管理、考勤管理、工资管理 C) 人员信息、工人录入、现场大屏 D) 队伍管理、人员行为记录、基础设置

16-劳务实名制管理系统的主要功能包括：

A) 人事管理、财务管理、市场营销 B) 劳务人员信息收集、共享和使用、监督过程管理 C) 设备维护、物资采购、环境保护 D) 工程设计、施工监理、安全评估

17-劳务管理模块维护劳务人员登记规则分为三种规则限制，分别是：

- A) 工人地域规则、工人年龄规则、工人民族规则
- B) 限制地域规则、工人性别规则、工人民族规则
- C) 工人地域规则、工人年龄规则、工人性别规则
- D) 工人身高规则、工人教育背景规则、工人技能规则

18-如何在移动端新增劳务公司？

- A) 点击劳务管理模块下的队伍管理，填写信息并上传企业资质附件。
- B) 点击施工队伍切换到队伍列表，填写基本信息并上传相关附件。C) 在人员管理模块点击页面右上角的加号按钮，输入公司名称并保存。
- D) 在人员管理模块点击关联按钮将公司与项目关联，再取消关联。

19-如何在移动端新增班组？

- A) 在劳务管理模块下的队伍管理中选择劳务公司列表中点击加号按钮填写名字。 B) 点击劳务管理模块下的队伍管理，点击施工队伍列表选择新增。 C) 在队伍管理菜单中点击班组列表，填写名字并保存。
- D) 在队伍管理菜单中选择施工队伍切换到班组列表，填写详细信息。

20-如何关联班组与施工队伍，下列选项说法错误的是？

- A) 在施工队伍列表中选择班组进行关联。 B) 新增班组之后，点击关联队伍按钮将班组与施工队伍关联。 C) 通过搜索栏输入班组名称或组长名字进行关联。 D) 一个施工队伍可以关联多个班组。

21-如何新增施工队伍？

- A) 在电脑端劳务管理模块点击人员管理新增施工队伍。 B) 在APP 端劳务管理下的队伍管理菜单中点击班组列表，填写施工队伍基

本信息。C) 在 APP 端劳务管理下的队伍管理菜单中选择施工队伍列表，点击加号按钮填写基本信息并上传相关附件。D) 在 APP 端点击关联按钮将队伍与劳务公司关联。

22-维护劳务人员队伍信息需要以下几个步骤：

- ①劳务公司关联项目（移动端）
- ②新增劳务公司（移动端）
- ③新增施工队伍（移动端）
- ④队伍关联劳务公司（移动端）
- ⑤班组关联施工队伍（移动端）
- ⑥新增班组（移动端）

请在下列选项中选择正确的顺序

- A. ① - ② - ④ - ③ - ⑥ - ⑤
- B. ② - ① - ④ - ③ - ⑥ - ⑤
- C. ① - ⑤ - ③ - ④ - ⑥ - ②
- D. ② - ① - ③ - ④ - ⑥ - ⑤

23-劳工进场登记，需要登记的信息包括：

- A 基本信息
- B 劳务信息
- C 门区权限
- D 以上全部

24-在移动端进行劳工基本信息录入时，以下哪一个步骤是正确的？

- A) 身份证识别完成后会自动进行人脸识别，无需手动操作。
- B) 在补充基本信息部分，无法上传个人信息。
- C) 点击照相机按钮可以选择拍照上传身份证照片或从相册上传身份证照片。
- D) 人脸识别完成后不会显示劳工信息已录入字样

25-在移动端进行劳工基本信息录入时，以下哪一个步骤是不正确的？

在新弹出的窗口点击照相机按钮可以选择拍照上传身份证照片或从相册上传身份证照片。B) 身份证识别完毕后会在新页面中显示出身份证上的基本信息。C) 人脸识别完成后劳工基本信息录入完毕。D) 点击资格证书部分右侧的加号按钮，在新弹出的页面中录入资格证书信息并上传相关附件。

26-生产管理在智慧工地系统中扮演的角色是：

- A) 监督和审查生产过程
- B) 负责财务管理和预算编制
- C) 进行项目生产活动的计划、组织、协调、控制
- D) 提供员工培训和发展计划

27-生产概况板块主要包括以下哪些内容？

- A) BIM 视图和周期计划
- B) 项目看板和任务看板
- C) 今日天气和工序完成情况分析
- D) 总计划策划和形象进度照片

28-总计划策划的作用是：

- A) 安排项目的人力资源
- B) 监督和审查施工过程

C) 控制施工进度，确定工期和需要量

D) 提供员工培训和发展计划

29-周期计划的建立基础是：

A) 总计划通过审批

B) 项目预算得到批准

C) 施工技术装备齐全

D) 进度表制定完毕

30-项目看板用于查看什么内容的状态？

A) 各项工序的状态

B) 人员管理情况

C) 财务支出状态

D) 安全生产情况

31-在项目总计划策划中，新增顶级工序时需要填入的内容不包括：

A) 类别

B) 工序名称

C) 开始时间

D) 施工单位

32-项目生产管理中的模板引入的方法包括：

A 工序模板引入、

B Project 文件引入、

C BIM 模型引入

D 以上都是

33-在周期计划项目看板中，将进行中的工作拖动至已完成状态栏后会发生什么？

A) 工作被删除

B) 弹出上传附件对话框

C) 工作状态不变

D) 工作状态变为未开始

34-在项目看板中，针对总计划类型的工序，哪种状态可以通过拖动工作包至已完成状态来完成？

A) 未开始

B) 进行中

C) 已完成

D) 已完成

35-在生产管理总计划策划，新增顶级工序时，需要依次填入以下哪些信息？

A) 类别、工序名称、开始时间、结束时间、经办人

B) 工序名称、类别、经办人、状态、提醒方式

C) 开始时间、结束时间、重要程度、任务描述、关联任务

D) 创建人、计划类型、状态、任务名称、任务截止时间

36-在总计划策划菜单中的历史计划页面，可以查看以下哪些信息？

A) 审批通过的时间

B) 当前总计划状态

C) 项目经理姓名

D) 工序名称列表

37-总计划提交后，下列说法正确的是？

A) 只能进行一次修改

B) 可以进行多次修改

C) 不允许修改

D) 需要重新创建新的总计划

38-BIM 视图在智慧工地系统中主要用于：

- A) 查看总计划和周期计划状态
- B) 展现项目总体情况以及项目内部具体情况
- C) 进行现场人员管理和考勤记录
- D) 提供项目财务数据和支出报表

39-项目交底列表主要是针对每个项目进行哪些操作？

- A. 上传
- B. 转换
- C. 预览
- D. 所有选项都正确

40-在交底模型中上传项目模型时，支持的格式有哪两种？

- A. jpg
- B. rvt
- C. pdf
- D. Docx

41-在技术管理模块新创建的交底中，交底详情分为哪几部分？

- A. 一部分
- B. 两部分
- C. 三部分
- D. 四部分

42-在交底模型中上传项目模型过程中可以进行哪些操作？

- A. 关闭弹窗
- B. 关闭标签页
- C. 切换页面
- D. 暂停上传

43-技术交底库主要用于维护什么内容？

- A. 项目地址
- B. 项目交底模版
- C. 项目经理
- D. 项目类型

44-在技术模块项目交底提交审批后，可以选择哪些组织中的审批人进行审批？

- A. 集团
- B. 当前组织以及当前组织以上的组织
- C. 当前组织以下的组织
- D. 所有相关组织

45-在项目交底提交审批的过程中，以下说法错误的是？

- A 在项目交底提交审批后，在流程中心中进行审批
- B 在审批通过后，项目交底的状态会由已创建变为已通过
- C 在审批通过后，点击尾部按钮可以查看项目交底的模型
- D 在项目交底提交审批后，会生成二维码。

46-在移动端 app 默认分组模块中的施工交底菜单主要用于什么内容的查看？

- A 项目进度
- B 项目交底内容和模型信息
- C 施工人员信息
- D 材料清单

47-在移动端点击“施工交底”应用后，进入施工交底列表界面，无法查看到什么内容？

- A. 项目信息

B. 与该施工交底关联的 BIM 模型。

C. 技术交底内容

D. 交底基本信息

48--建筑信息模型（BIM）的主要作用是什么？

A. 对建筑物的外观进行美化

B. 进行数字信息仿真模拟建筑物的真实信息

C. 维护建筑设施的清洁卫生

D. 进行市场营销推广

49-BIM 管理主要用于什么操作？

A. 建筑物材料清单管理

B. 针对每个项目进行模型的上传、转换和预览

C. 设计图纸的绘制

D. 施工现场安全监控

50-关于安全管理-策划编排，以下说法错误的是？

A 需要先识别安全风险 B 需要先完成生产总计划的编制 C 策划编排审批通过后可以撤回重新编辑 D 策划编排只可以一键复制分公司要求，不可以添加项目要求

51-在智慧工地质量管理模块进行策划编排时，如果发现识别安全风险操作不了，不可以添加策划类型，下列做法正确的是？

A 联系项目经理添加权限 B 需要清理浏览器缓存 C 系统 BUG，联系数字化中心处理； D 撤回质量策划编排的审批流程

52-关于质量检查流程，以下说法错误的是：

A 安全检查流程（日检、周检、月检）一旦发起将不可以撤回和删除；

B 在进行项目自检或分公司检查时，必须上传整改前后的照片作为附件记录。 C 安全检查流程（日检、周检、月检）在流程未结

束时若发现内容有误可以重新撤回流程； D 在发起项目自检或分公司检查时，可以选择多个检查人。

53-质量检查流程中项目自检（周检）流程发起后，如想撤回该流程怎么做？

A 只能在电脑端流程中心进行撤回。 B 可以在网页端流程中心或手机端 APP 进行撤回。

C 不能撤回 D 只能在手机端 APP 进行撤回

54-管控台账的生成需要完成以下几个步骤：

①编制生产总计划

②分配检查人

③将未分配中的安全要求类别拖动到相应的工序下

④新增项目要求或一键复制分公司要求

⑤识别安全风险

⑥提交审批

请在下列选项中选择正确的顺序

A. ① - ② - ④ - ③ - ⑥ - ⑤

B. ② - ① - ④ - ③ - ⑥ - ⑤

C. ① - ⑤ - ③ - ④ - ② - ⑥

D. ② - ① - ③ - ④ - ⑥ - ⑤

55-质量检查主要包含的三部分的是哪些？

A. 检查任务、审批任务、验收任务

B. 检查任务、整改任务、审批任务

C. 审核任务、整改任务、验收任务

D. 检查任务、整改任务、验收任务

56-关于智慧工地质量管理要求，以下说法错误的是：

A 项目部周检每月应不少于 4 次。

B 质量员日检每月应不少于 30 次。

C 项目应及时更新“危大工程管控表”中危大工程的进行状态，尤其是“实施中”的危大工程，需及时由“未实施”调整为“实施中”，已完成的危大工程也应及时调整状态为“已完成”。

D 超危工程管控表必须上传论证情况。

57-下列哪一项不是质量管理基础数据的内容？

类别和标签 B) 策划类型 C) 工序模板 D) 业务执行计划

58-以下哪个选项描述了类别和标签在质量管理策划类型中的作用？

类别主要用于对质量管理的执行进度进行分类 B) 类别是标签的汇总，用于对质量管理中的检查条目进行更为具体的分类 C) 类别和标签主要用于记录员工的工作表现 D) 标签主要用于识别公司内部各个部门

59-质量管理中的知识即集团中可供大家相互传阅、查看和学习的资料，比如集团内部的质量资料、技术规范、质量要求等。请从以下选项中选择正确的描述质量管理中知识管理部分的内容：

- A. 知识管理分为总公司知识、地区知识和项目知识三个部分，实现知识的共享和传递
- B. 知识管理分为集团知识、子公司知识和分公司知识三个部分，按照三级结构逐层下发，实现知识的分级下发
- C. 知识管理包括技术知识、市场知识和人力资源知识三个部分，通过内部培训和外部合作实现知识的传播
- D. 知识管理着重于员工个人知识的管理和积累，提高员工的专业素养和工作能力

60-请从以下选项中选择正确的描述质量管理要求管理部分的内容：

- A. 要求管理下的内容包括总公司要求、地区要求和项目要求三个部分，实现要求的共享和传递
- B. 要求管理下的内容包括集团要求、子公司要求和分公司要求三个部分，按照三级结构逐层下发，实现要求的分级下发
- C. 要求管理下的内容包括技术要求、市场要求和人力资源要求三个部分，通过内部培训和外部合作实现要求的传播
- D. 要求管理着重于员工个人要求的管理和积累，提高员工的专业素养和工作能力

61-以下哪个选项描述了质量管理撤销要求的操作步骤及效果？

- A) 撤销要求后，要求会直接删除，不再显示在子公司和分公司要求菜单中
- B) 要撤销要求需要联系集团管理员进行操作
- C) 撤销要求后，在子公司和分公司要求菜单中会显示撤销标识，但可以继续创建下级要求
- D) 撤销要求后，子公司和分公司无法再查看该要求的内容

62-请从以下选项中选择正确的描述要求管理中要求撤销的步骤：

- A. 当集团下发给子公司的要求不符合实际情况时，可以进行要求的重新制定；点击要重新制定的要求名称，在右侧划出的侧栏中点击按钮，然后点击重新制定。
- B. 当集团下发给子公司的要求不符合实际情况时，可以进行要求的撤销；点击要撤销的要求名称，在右侧划出的侧栏中点击按钮，然后点击撤销。
- C. 当集团下发给子公司的要求不符合实际情况时，可以进行要求的延期；点击要延期的要求名称，在右侧划出的侧栏中点击按钮，然后点击延期。

D. 当集团下发给子公司的要求不符合实际情况时，可以进行要求的批准；点击要批准的要求名称，在右侧划出的侧栏中点击按钮，然后点击批准。

63-以下哪个选项描述了质量管理策划编排一键复制操作的限制和注意事项？

A) 一键复制操作可以无限次数重复使用 B) 一键复制操作后，不需要重新进入页面即可显示复制的内容 C) 一键复制只能使用一次，且需要注意当前项目的检查项必须基本和分公司一致 D) 一键复制会自动保存复制的内容，不需要重新进入页面

64-在移动端 app 质量管理模块中，新建质量巡检任务的基本信息应该在哪个页面进行填写？

A. 巡检记录页面 B. 质量巡检页面 C. 整改任务菜单页面 D. 类别页面

65-在移动端 app 质量管理模块中，在类别页面中，如果需要快速找到需要选择的检查项目，可以通过哪种方式进行筛选？

A. 点击左上角的快速查找按钮 B. 点击最上方的快速搜索按钮 C. 滑动屏幕直接找到需要的项目 D. 在搜索框中输入关键词进行查找

66-请从以下选项中选择正确的描述质量策划编排下项目策划中新增自定义要求的步骤：

A. 如果项目策划人员觉得当前的策划中缺少本项目需要检查的条目，可以在策划中修改已有的要求内容；点击要修改的要求名称，在右侧划出的侧栏中进行编辑，然后保存修改。

B. 如果项目策划人员觉得当前的策划中缺少本项目需要检查的条目，可以在策划中删除已有的要求内容；点击要删除的要求名称，在右侧划出的侧栏中点击删除按钮，然后确认删除。

C. 如果项目策划人员觉得当前的策划中缺少本项目需要检查的条目，可以在策划中新增项目自定义的要求；点击上部的<新增要求>按钮，在右侧滑出的侧栏中填写新增要求的基本信息，并关联知识和模型。

D. 如果项目策划人员觉得当前的策划中缺少本项目需要检查的条目，可以联系技术支持人员进行修改和更新；提交修改请求后，技术支持人员会在最短时间内处理并更新策划内容。

67-质量管理基础数据主要包含哪些内容？

类别和标签 B. 项目进度和任务分配 C. 岗位工资标准和加班情况
D. 人员离场记录和请假情况

68-如何为类别添加标签？

在右上角的搜索框内输入想要查询的类别名称 B. 点击<删除>按钮来进行新增类别操作 C. 点击<添加标签>按钮为类别添加标签 D. 点击<标签>进入标签页面后会显示系统自带的标签

69-策划类型是基于什么维度进行设定？

项目的时间维度 B. 项目的空间维度 C. 项目的质量管理要求 D. 项目的人力资源配置

70-如何进行策划类型的编辑操作？

在右上角的搜索框内输入想要查询的策划类型名称 B. 点击<新增>按钮并在弹出的侧栏中填写新增策划类型的基本信息 C. 点击<删除>按钮来进行编辑策划类型操作 D. 点击策划类型名称或策划类型后的加号进行修改

71-在“河北建工云”APP 中，若点击“安全管理”-“隐患排查”功能时发生闪退，以下说法正确的是：

A: 重新识别安全风险 B: 下载最新版本的 APP C: 完成安全策划编排 D:

编制生产总计划

72-一个项目最多可以创建几个策划编排？

A:一个 B:两个 C:三个 D:四个

73-安全管理-策划编排中，如发现某工序的开始、结束时间需要调整，则下一做法正确的是：

A:在安全管理模块直接调整 B:在生产管理模块调整总计划 C:联系系统管理员调整数据 D:无法调整

74-在安全员日检过程中，问题送整改后，整改人若在 APP 端看不到待整改的问题，以下哪个选项可能是该问题的原因？

A:此人项目岗位没有设置没有相应的权限 B:识别安全风险时整改人没有设置此人 C:安全员送整改时选择了重名的其他人 D:以上都有可能

75-关于日检隐患排查的几个操作步骤：①安全员巡检发现并记录问题-送整改；②检查人复检整改情况，复检通过则流程结束，复检不通过则重新送整改；③整改人查看隐患并处理后上传整改记录-送复检。以下顺序正确的是：

A:③①② B:③②① C:①②③ D:①③②

76-安全员日检新增隐患问题时，如果想将记录的隐患问题送整改人整改，应选择以下哪个处理意见？

A:送整改 B:暂不送整改 C:送巡检复检 D:复检通过

77-安全员日检新增的隐患问题，如果在复检的时候发现其整改仍然不到位，应选择以下哪个处理意见？

A:送整改 B:暂不送整改 C:再次送整改 D:复检通过

78-在进行安全检查流程时，比如项目自检、分公司检查等，其中检查和整改的附件是否必须上传？

A:是,都必须上传。B:否,附件可以都不上传。C:项目自检必须上传,分公司检查不必须。D:整改人必须上传,检查人不必须。

79-关于项目自检的操作流程,下一说法正确的是:

A:在项目自检流程中,一个检查流程只能选择一个检查人记录一条隐患问题。B:在项目自检流程中,如果流程中存在其他多个检查人,则流程中的任一成员都可以看到所有人登记的所有问题。C:在项目自检流程中,如果流程中存在其他多个整改人,则某一整改人只可以看到自己所负责的隐患问题。D:在进行安全检查复检操作时,只需要某一个检查人复检通过即可结束流程。

80-项目自检在以下什么地方可以发起流程?

A:智慧工地-安全管理模块-策划编排 B:智慧工地-流程中心-流程发起 C:河北建工云 APP-安全管理-隐患排查 D:河北建工云 APP-默认分组-流程发起

81-危大工程管控表中,如果基本信息中“策划类型”下拉框显示空白没有可选项,以下说法正确的是:

A:说明该用户没有相应权限,需要申请开通; B:说明系统存在 BUG 需要联系管理员处理; C:说明识别安全风险时,没有填报“危大工程安全管控”相关策划类型; D:可以先跳过该内容先填报信息;

82-下列关于管控清单生成的说法正确的是:

A:安全风险识别时,需要识别所属类型位为“项目安全风险辨识和管控措施”中的策划类型; B:管控清单没有生成可能是因为生产总计划没有审批通过 C:管控清单没有生成可能是因为安全策划编排各个工序没有识别对应的风险点要求 D:以上都对

83-安全员日检每月应不少于多少次?

A:4 次 B:2 次 C:20 次 D:25 次

84-项目部周检每周应不少于多少次？

A:4 次 B:3 次 C:2 次 D:1 次

85-项目部周检每月应不少于多少次？

A:2 次 B:4 次 C:20 次 D:25 次

86-安全员日检，根据现场实际情况每次检查内容不应少于几条隐患？

A:1 条 B:2 条 C:4 条 D:10 条

87-识别安全风险不能添加策划类型，该怎么操作？

A:联系项目经理添加权限 B:清理浏览器缓存 C:系统 BUG，联系数字化中心处理 D:撤回安全策划编排的审批流程

88-安全管理-策划编排中，各个工序的开始、结束时间与生产管理模块内的什么功能相关？

A:总计划 B:周期计划 C:形象进度 D:BIM 视图

89-安全管理-策划编排中，需要为各个要求设置检查人，检查人的取值范围是什么？

A:从识别安全风险中选择的检查人里取得 B:从所有项目成员中取得 C:从分公司所有用户取得 D:从集团所有用户取得

90-安全管理-策划编排中，为要求设置检查人时，若弹窗为空或选择不到所需要的人员，则以下做法正确的是：

A:联系项目经理或系统管理员配置相应权限； B:在“项目成员”管理中，维护项目成员； C:在<识别安全风险>中，维护检查人； D:系统 BUG，联系数字化中心处理；

91-新增隐患排查流程后，已提交整改人整改的隐患，如检查人想要撤回该隐患，以下说法正确的是：

A:在手机端向左滑动隐患可以撤回 B:在电脑端的流程中心可以撤回

C:不可以撤回 D:nan

92-项目安全员日检在以下什么地方进行检查记录上传?

A:智慧工地-安全管理-策划编排 B:河北建工云 APP-安全管理-风险预控 C:河北建工云 APP-安全管理-隐患排查 D:数据决策系统-安全管理情况分析

93-安全员日检发现的问题在 APP 上传并送整改后，相应的整改负责人在哪里处理该问题?

A:智慧工地-安全管理-策划编排 B:河北建工云 APP-安全管理-风险预控-待整改 C:河北建工云 APP-安全管理-隐患排查-已处理 D:数据决策系统-安全管理情况分析-日检

94-安全员日检新增的隐患问题，如果在复检的时候检查合格需要结束流程，应选择以下哪个处理意见?

A:送整改 B:暂不送整改 C:再次送整改 D:复检通过

95-手机端 APP-项目自检流程发起后，如想删除该流程，以下说法错误的是:

A:在手机端-流程发起-我的申请中可以删除 B:在电脑端-流程中心-我的申请中可以删除 C:不可以删除 D:流程需要先撤回后才可以删除

96-关于项目自检的业务流程，下列操作步骤的排序正确的是:

①所有检查人员记录相应的隐患问题;②检查负责人发起流程，选择检查的项目及所有检查的参与人员;③项目整改人员进行整改并上传整改记录;④检查负责人确认隐患问题记录情况;⑤检查人员复检整改情况;⑥检查负责人确认复检结果，复检通过则流程结束。

A:①②④③⑥⑤ B:②①④③⑤⑥ C:①②③④⑥⑤ D:①②③④⑤⑥

97-一个项目最多可以创建几个危大工程管控表?

A:1 个 B:2 个 C:10 个 D:无限制

98-关于管控清单的生成，下列说法错误的是：

A:安全风险识别时，需要识别所属类型位为“项目安全风险辨识和管控措施”中的策划类型；B:策划编排时，相应的检查要求需要编制至当前月份进行中的工序下；C:只要识别了安全风险就可以生成相应的管控清单；D:已编制完成的策划编排需要审批通过。

99-关于管控清单的生成，需要完成以下几个步骤：

①识别安全风险②编制生产总计划③将未分配中的安全要求类别拖动到相应的工序下④新增项目要求或一键复制分公司要求⑤分配安全检查人⑥提交审批；则以下顺序正确的是：A:①②③④⑤⑥B:①③④⑤⑥②C:②①④⑤③⑥D:①③④⑥⑤②

100-如何进入到某个具体项目的安全管理模块进行策划编排操作？

A:我的项目->点击具体项目名称进入->安全管理模块->识别安全风险 B:我的项目->点击具体项目名称进入->安全管理模块->策划编排菜单 C:项目信息->点击具体项目名称进入->安全管理模块->识别安全风险 D:项目信息->点击具体项目名称进入->安全管理模块->策划编排菜单

101-关于识别安全风险，下列路径打开正确的是？

A:我的项目->点击具体项目名称进入->安全管理模块->识别安全风险 B:我的项目->点击具体项目名称进入->安全管理模块->策划编排菜单->识别安全风险 C:项目信息->点击具体项目名称进入->安全管理模块->识别安全风险 D:项目信息->点击具体项目名称进入->安全管理模块->策划编排菜单->识别安全风险

102-绿色施工是指工程建设中，在保证____、等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动。

- A. 质量、安全、节能、节地、节水、节材、环境保护
- B. 成本、效率、创新、发展、可持续、环境友好
- C. 时间、预算、效益、合作、创新、环境管理
- D. 技术、团队、节能、节地、节水、节材、环境改善

103-绿色施工总体框架由____、____、____、____、____、____六个方面组成。

- A. 施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护
- B. 项目管理、质量控制、人力资源管理、成本控制、风险管理、客户满意度
- C. 设计管理、供应链管理、合同管理、安全管理、健康管理、社会责任
- D. 预算编制、进度控制、质量保证、环境影响评估、社区关系、创新技术应用

104-绿色施工管理要以____为绿色施工第一责任人的绿色施工管理体系，制定相应的管理制度与目标，并明确绿色施工管理人员和监督人员。

- A. 项目经理
- B. 总工程师
- C. 施工队长
- D. 安全监督员

105-绿色施工实施控制记录，包括____等。

- A. 施工用水和生活用水计量管理、施工用电和生活用电计量管理、施工机具及耗材、耗能情况统计
- B. 施工日志、项目会议记录、设计变更记录
- C. 工程量清单、成本控制表、合同管理档案

D. 质量检验报告、环境影响评估、安全事故记录

106-绿色施工人员安全与健康要制定施工____等职业危害的措施，保障施工人员的长期职业健康。

A. 防尘、防毒、防辐射

B. 防滑、防护、防潮

C. 防火、防爆、防雷

D. 防冻、防热、防晒

107-施工现场必须实行围挡封闭，围挡应做到____。

A. 稳固、安全、整洁、美观

B. 高大、坚固、明亮、引人注目

C. 环保、可回收、颜色统一、信息发布

D. 透气、防尘、易拆卸、节能环保

108-其他地区的施工现场从大门入口处应设置长度不少于____米的混凝土路面，地面应当采取绿化措施或采用绿色防尘网苫盖。

A) 20 米

B) 30 米

C) 40 米

D) 50 米

109-采用洒水、覆盖等扬尘控制措施，做到土方作业阶段目测扬尘高度小于____m，不扩散到场区外；结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于 0.5m。

A) 1.0 米

B) 1.5 米

C) 2.0 米

D) 2.5 米

110-砂、石等散体材料的堆放必须砌筑____cm 实体挡墙，工程土、砂石料、水泥等易引起扬尘粉尘源必须采用密目网苫盖。

- A) 30 cm
- B) 40 cm
- C) 50 cm
- D) 60 cm

111-夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施，避免____外泄。

- A) 油烟
- B) 电焊弧光
- C) 噪音
- D) 热量

112-在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如____等。

- A) 沉淀池、隔油池、过滤池
- B) 沉淀池、隔油池、加氧池
- C) 沉淀池、过滤池、化粪池
- D) 沉淀池、过滤池、消毒池

113-现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立____装置。

- A) 沉淀池
- B) 过滤池
- C) 循环用水
- D) 隔油池

114-施工现场办公区、生活区的生活用水采用____，提高节水器具配置比率。

- A) 高效系统、高效器具

B) 节水系统、节水器具

C) 节能系统、节水器具

D) 高效系统、节水器具

115-力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于___。

A) 20%

B) 30%

C) 40%

D) 50%

116-临时用电优先选用___灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。

A) 高效型

B) 节能型

C) 高亮度

D) 超耗能

117-绿色施工的原则是什么？

A. 仅在材料采购阶段考虑绿色施工的要求

B. 仅在现场施工阶段考虑绿色施工的要求

C. 在施工的所有阶段中，包括总体方案优化、材料采购、现场施工、工程验收等，充分考虑绿色施工的总体要求，并加强整个施工过程的管理和监督

D. 忽略绿色施工的要求，专注于工程速度

118-在进行施工时，哪项措施可以有效降低噪音？

A. 使用先进机械设备

B. 在施工现场设立吊装作业指挥台

C. 增加施工人员数量

D. 使用大功率机械设备

119-以下哪项不是降低施工噪音的方法？

A. 设立吸音降噪屏

B. 使用低噪音设备

C. 增加夜间施工时间

D. 将产生噪音较大的机械设备远离生活区和住宅区

120-哪项不是符合材料节约规定的措施？

A. 采用铁管搭建脚手架

B. 采用可再生材质的大模板

C. 随意堆放材料

D. 优化线材下料方案

121-关于绿色建筑代表含义，错误的是（ ）

A. 节能

B. 健康

C. 环保

D. 高价格

122-以下关于绿色施工与绿色建筑关系描述错误的是（ ）

A. 绿色施工表现为一种过程，绿色建筑表现为一种状态或者产品

B. 绿色施工表现为绿色建筑增色，绿色施工一定能建成绿色建筑

C. 绿色建筑形成，必须首先使设计成为“绿色”

D. 绿色施工主要涉及施工期间，绿色建筑队整个使用周期均有重大影响

多选题

1-关于系统基本操作，下列说法正确的是：

A: 登陆时如果忘记密码，可以通过绑定的邮箱找回。B: 登陆系统后，注意右上角组织切换到正确的组织下；C: 通过消息中心可以查看所有的消息通知和系统公告；D: 系统顶部菜单不可以随便点击，只有系统管理员才可以使用；

2-关于策划编排中<一键复制>的功能，以下说法正确的是：

A: 点击后，会从其他项目复制出一份来作为当前项目的安全管理要求。B: 点击后，会从分公司要求中复制出一份来作为项目的安全管理要求。C: 可以多次点击，不会重复多次复制相同的分公司要求；D: 不可以多次点击，会重复多次复制相同的分公司要求；

3-项目立项后，在进行安全策划编排前，需要对该项目先进行什么操作？

A: 识别安全风险 B: 制定生产总计划 C: 制定周期计划 D: 新增项目要求

4-安全检查流程分为哪几种？

A: 现场监理检查 B: 分公司检查 C: 项目自检 D: 安全员日检

5-以下哪项内容为超危工程管控表须上传的内容：

A: 方案编制情况 B: 论证情况 C: 周一教育 D: 交底情况（方案交底和安全技术交底）

6-危大工程管控表须上传的内容有：

A: 特种作业人员持证上岗情况 B: 论证情况 C: 验收情况 D: 隐患排查情况

7-超危工程管控表需要上传附件，下面正确选项为：

A: 论证情况 B: 方案编制情况 C: 交底情况（方案交底和安全技术交底）

D:培训情况

8-关于安全管理-策划编排，以下说法正确的是？

A:需要先识别安全风险 B:需要先完成生产总计划的编制 C:策划编排审批通过后可以撤回重新编辑 D:策划编排只可以一键复制分公司要求，不可以添加项目要求

9-关于项目自检的操作流程，下一说法正确的是：

A:安全检查发起人可以在一个检查流程中选择多个检查人共同检查并记录多条隐患问题。B:在项目自检流程-检查人记录隐患问题的环节中，如果流程中存在多个检查人，则需要所有检查人点击<完成>按钮才会到下一个节点。C:在项目自检流程中，如果流程中存在其他多个整改人，则某一整改人只可以看到自己所负责的隐患问题。D:在进行安全检查复检操作时，如果发现整改后的情况仍然复检不通过，则可以继续送整改。

10-分公司月检和项目部周检内容中须重点对施工现场哪些风险进行排查？

A:危大工程 B:超危工程 C:基坑工程 D:混凝土工程

11-以下哪项内容为危大工程管控表须上传的内容：

A:方案编制情况 B:论证情况 C:交底情况（方案交底和安全技术交底）
D:特种作业人员持证上岗情况

12-在智慧工地质量管理模块进行策划编排时，如果发现识别质量风险操作不了，不可以添加策划类型，下列做法错误的是？

A:联系项目经理添加权限 B:需要清理浏览器缓存 C:系统 BUG，联系数字化中心处理； D:撤回质量策划编排的审批流程

13-在“河北建工云”APP 中，若点击“质量管理”-“隐患排查”功能时发生闪退，以下说法错误的是：

A:重新识别质量风险 B:下载最新版本的 APPC:完成质量策划编排 D:编制生产总计划

14-手机端 APP-项目自检流程发起后，如想删除该流程，以下说法正确的是：

A:不可以删除 B:流程撤回后就可以进行删除 C:在手机端-流程发起-我的申请中可以删除 D:在电脑端-流程中心-我的申请中可以删除

15-分公司月检和项目部周检内容中须重点对施工现场哪些风险进行排查？

A:危大工程 B:超危工程 C:分部工程 D:分项工程

16-关于质量检查流程，以下说法正确的是：

A:质量检查流程（日检、周检、月检）一旦发起将不可以撤回和删除；
B:在进行项目自检或分公司检查时，必须上传整改前后的照片作为附件记录。C:质量检查流程（日检、周检、月检）在流程未结束时若发现内容有误可以重新撤回流程；D:在发起项目自检或分公司检查时，可以选择多个检查人。

17-关于质量检查流程，以下说法正确的是：

A:项目自检（周检）流程发起后，如想撤回该流程，只能在电脑端流程中心进行撤回。B:项目自检（周检）流程发起后，如想撤回该流程，可以在网页端流程中心或手机端 APP 进行撤回。C:在发起项目自检或分公司检查时，可以记录多条隐患问题并对应不同的整改人。D:在进行项目自检或分公司检查时，必须上传整改前后的照片作为附件记录。

18-关于质量策划编排以下说法正确的是：

A:生产管理模块内的总计划如果不做，会影响安全管理模块中的策划编排。B:质量管理模块内的策划编排不同的工序下面可以重复利用

“未分配”里的要求。C:质量策划编排中的工序从生产管理模块总进度计划中同步而来，工序的调整需要在生产管理模块进行调整。D:一个项目可以创建 2 个以上的策划编排。

19-关于质量检查员日检（质量隐患排查），以下说法正确的是：

A:隐患排查送整改的时候可以选择预期处理时间，若整改人超出预期处理时间则该问题处理超期。B:隐患排查送整改后若发现问题记录内容有误需要调整，可以向左侧滑动当前记录撤回该流程。C:质量员日检每月应不少于 20 次。D:项目必须完成项目质量风险识别和策划编排后，才能使用手机端隐患排查功能进行日常检查问题的记录。

20-关于质量员日检（质量隐患排查），以下说法正确的是：

A:隐患排查送整改后若发现问题记录内容有误需要调整，则必须要整改人在手机端 APP 中驳回该流程。B:手机端 APP 中无法看到一周前的隐患问题记录。C:质量员日检每月应不少于 25 次。D:在河北建工云 APP-质量管理-隐患排查中，检查人如果送整改时维护的整改人员没有在识别质量风险中设置为整改人，则该人员无法进行整改操作。

绿色施工题库 20 道：

21-绿色建筑的基本内涵包括（）

- A. 减轻建筑对环境的负荷
- B. 提供安全、健康、舒适性良好的生活空间
- C. 与自然环境亲和
- D. 可持续发展

22-绿色建筑设计理念包括（）

- A. 节约能源
- B. 节约资源
- C. 回归自然

D. 低成本

23-绿色施工与传统施工的不同有（）

A. 出发点不同

B. 着眼点不同

C. 落脚点不同

D. 效益观不同

24-低碳经济的核心在于通过（），来减少温室气体排放对全球气候的影响

A. 能源技术创新

B. 减排技术创新

C. 产业结构调整

D. 制度创新

25-低碳技术的类型分为（）

A. 节能技术

B. 能源替代技术

C. 煤层气的勘探开发技术

D. 碳隔离技术

26- 碳资产管理实施过程包括（）。

A. 碳盘查

B. 建立温室气体排放报送系统

C. 确定减排路径

D. 实现碳资产增值

27- 全国碳排放权交易市场三要素是（）。

A. 交易主体

B. 主管部门

C. 交易产品

D. 交易平台

28-绿色建筑全过程监管是指包括在（ ）环节加强监管。

A. 立项 B. 规划 C. 使用 D. 施工

29-以下关于绿色建筑确定增量费用起算点的说法正确的是（ ）。

A. 结合不同地区的要求，合理确定增量费用起算点

B. 增量费用的起算点直接影响到增量费用的最终计算结果

C. 只有按照《绿色建筑评价标准》中所列出的一般项或者优选项的项目所引起的费用增量部分才可以计入绿色建筑的增量费用

D. 全国绿色建筑增量费用起算点是统一的

30-计算绿色建筑增量费用时，需要（ ）。

A. 根据项目所在地强制性节能标准设计的达标节能技术方案 B. 确定符合《绿色建筑评价标准》的技术方案

C. 项目的工程量清单 D. 查阅项目所在地相关市场最新报价

31- 绿色建筑可以按建筑成本不同分为（ ）。

A. 节能主导型 B. 技术探索型 C. 节水主导型 D. 研究示范型

32-节能主导型绿色建筑增量费用集中在（ ）。

A. 围护结构节能 B. 太阳能的利用 C. 地热能的利用 D. 风能的利用

33-墙体节能技术是绿色建筑节能的重要组成部分，常见的墙体节能技术包括（ ）。

A. 空心粘土砖墙体 B. 外保温复合墙体 C. 空心砌块墙体 D. 内保温复合墙体

34- 在对建筑进行日照设计的时候，需要完成的工作包括（ ）。

- A. 分析建筑物的自身遮蔽和阴影情况 B. 对规划设计方案进行分析，使建筑物的选址不对周边建筑产生日照影响
- C. 控制玻璃幕墙的反射光，减少对周边环境的光污染。 D. 用计算机模拟分析建筑物的分贝等级

35-下列属于绿色公共建筑运营管理评价控制项的是（ ）。

- A. 制定并实施节能节水等资源节约与绿化管理制度 B. 建筑运行过程中无不达标废气、废水排放
- C. 物业管理部门通过 ISO14001 环境管理体系认证 D. 分类收集和处理废弃物

36-现场对已有施工机械、探照灯及零星作业电焊机的用电计量分别挂表计量用电量，属于绿色施工的（ ）。

- A、节能 B、水资源利用
- C、能源利用 D、土地资源保护

37-绿色施工与传统施工的不同有（ ）

- A. 出发点不同
- B. 着眼点不同
- C. 落脚点不同
- D. 效益观不同

38-碳排放量的计算方法通常涉及对不同活动、过程或能源使用的碳排放进行估算。以下是一些常见的碳排放计算方法有（ ）

- A 碳排放因子法
- B 生命周期分析法（LCA）
- C. 建立碳排放清单
- D. 通过模型和预测来估算碳排放。

39-以下哪些活动属于建筑行业碳排放的直接来源？

- A. 使用化石燃料的建筑机械
- B. 建筑材料的生产
- C. 建筑废弃物的处理
- D. 建筑物的供暖和空调系统运行

40-建筑行业中，哪些因素会影响建筑物的能耗与碳排放？

- A. 建筑设计
- B. 施工材料
- C. 使用阶段的能源效率
- D. 交通运输

判断题

- 1、以前添加过的外部用户，在其他项目再次聘用时需要重新新增账号。
- 2、在项目成员菜单中，一个用户可以分配多个岗位。
- 3、在项目管理中，关于项目成员的维护，一个用户只能分配一个岗位。
- 4、施工现场正常施工，项目状态应调整为在建。
- 5、图纸范围内的施工内容已经施工完毕，但未结算，项目状态应调整为在建。
- 6、在策划编排中，如果想将风险识别到的分公司要求一键全部复制到项目上，可以点击一键复制按钮。
- 7、项目部周检每月应不少于 1 次。
- 8、一个项目最多可以创建多个策划编排
- 9、质量员日检新增隐患问题时，具体操作为：打开手机端 APP，在

安全管理分组下找到隐患排查，点击查看隐患内容。

10、识别质量风险的时候，如果一次性添加大量策划类型保存时异常，可以尝试少量添加保存的操作，先保存正常的策划类型，个别保存异常的策划类型可向系统管理员反馈处理。

11、在智慧工地质量管理模块进行策划编排时，如果发现识别质量风险操作不了，不可以添加策划类型，则应该先撤回策划编排再重新识别安全风险。

12、在智慧工地质量管理模块进行策划编排时，如果发现识别质量风险操作不了，不可以添加策划类型，一定是系统 BUG，赶紧联系数字化中心处理解决。

13、在智慧工地质量管理模块进行策划编排时，如果发现识别质量风险操作不了，不可以添加策划类型，是因为风险识别只能识别一次不可修改，如果需要修改只能联系管理员后台协助调整。

14、项目概览-现场大屏中的数据为系统中真实的业务数据，如发现数据有问题(比如隐患排查问题数量)可以先核实实际业务检查数据；

15、质量概览中，可以查看质量管理过程中各类隐患问题的趋势、类型分析等信息。

16、策划编排中，为工序分配要求时，可以由左向右选中添加要求，也可以由右向左删除已添加的要求。

17、策划编排中，为工序分配要求时，如果未分配的要求类别数量众多，不易快速查找，可以使用系统快速搜索功能进行快速查询；

18、在移动端的队伍管理中，一个劳务公司只能关联一只队伍。

19、在移动端的队伍管理中，一个施工队伍只能关联一个班组。

20、在人员工资发放（电脑端）中，提交审批之后可以随时撤回申请。

21、绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，保

护环境和减少污染，为人们提供健康，适用和高效的使用空间，与自然和皆共生的建筑

22、绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保

23、绿色建造综合考虑环境影响和资源利用率，追求各项活动的资源投入减量化、资源利用高效化、废弃物排放最小化，最终达到资源节约、环境友好、过程安全、品质保证”的建造目标。

24、施工企业大力推广采用外墙保温板替代混凝土施工模板的技术。

25、建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。

26、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的 50%。

27、绿色施工是保证项目每项施工都必须是四节一环保。

28、绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。

29、图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低 30%。

30、合理安排施工流程，避免大功率用电设备同时使用，降低用电负荷峰值，属于绿色施工的节材与材料资源利用

31、项目部用绿化代替场地硬化，减少场地硬化面积，属于绿色施工的节地与土地资源保护。

32、绿色施工表现为绿色建筑增色，绿色施工一定能建成绿色建筑

33、电器设备的试运行不得低于规定时间，且不应超过规定时间的 2

倍。

34、土方作业区内扬尘目测高度应小于 1.5 米，结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于 0.5 米。

35、施工现场宜对噪声进行实时监测；施工场界环境噪声排放昼间不应超过 80dB，夜间不应超过 55 dB。

36、施工单位应编制包含绿色施工管理和技术要求的工程绿色施工组织设计、绿色施工方案或绿色施工专项方案，并经审批通过后实施。

37、回填土施工应采取防尘的措施，4 级风以上天气严禁回填土施工。施工间歇时应对回填土进行覆盖。

38、CCUS 是指碳捕集。

39、建筑碳排放的计算应遵循《建筑碳排放计算标准》的规定。

40、建筑碳排放计算不需要考虑建筑物的使用阶段。