
BIM5D施工管理试题
一、考试要求
1、从电子试题资料包中找到BIM5D试题工程文件包，并拷贝到桌面以备考试用。
二、BIM5D工程文件包内容说明
工程文件包包括：
1、BIM实训中心模型文件.igms；
2、BIM实训中心进度计划.zpet；

3、BIM实训中心合同预算.GBQ5；
3、 BIM5D试题内容：
1、模型导入：
将下发的工程文件包中的土建模型“BIM实训中心模型文件.igms”导入至BIM5D中。
2、流水段划分：
a) 按施工方案的要求，基础层、屋面层作为整体流水施工；
b) 首层、二层分为两个流水段施工，以3轴/4轴的中心线作为分区界线，将该工程平均分为两个流水段，分界线左侧为1区，右侧为2区；
c) 流水段命名要求（命名必须与试题要求保持一致）：

1) 基础层命名为：基础层；流水段名（F0）；
2) 1层命名为：首层；流水段名（F1-1、F1-2）；
3) 2层命名为：第2层；流水段名（F2-1、F2-2）；

4) 屋面层命名为：屋面；流水段名（WM）；

d) 要求，土建模型按上述进行流水段划分；在划分流水段关联构件时，选择全部构件。划分流水段时，按照单体-专业-楼层的顺序进行创建。
3、进度计划：

将下发的工程文件包中的“BIM实训中心进度计划.zpet”文件导入至BIM5D中，并把计划与模型进行关联；
a) 要求将进度计划中的工程任务项与土建模型进行关联；

b) 进度计划关联以工作项的描述为准（注：砌体结构包括砌体墙、过梁、圈梁和构造柱，板施工包括板钢筋绑扎和混凝土浇筑）。

4、清单关联：
a) 将下发的工程文件包中的“BIM实训中心合同预算.GBQ5”导入至BIM5D的“合同预算”模块中；
b) 要求将土建模型中的工程量清单与“BIM实训中心合同文件.GBQ5”中的工程量清单进行自动匹配（包含粗装修），对不能自动匹配的清单项目，要采用手动匹配的方式进行匹配。
c) 要求将土建模型中的钢筋信息与“BIM实训中心合同预算.GBQ5”中的钢筋工程量清单进行清单关联。
5、物资量提取：按时间范围提取2019年6月20日至2019年7月19日的混凝土量，时间类型选择默认“计划时间”，专业选择土建，导出相应的excel表信息。导出表格命名为：施工模拟_导出物资量。
6、流水段提取：导出根据流水段划分要求中所有流水段的excel表。导出表格命名为：流水视图_流水段。
7、高级工程量查询：查询2019年6月19日-7月3日的清单工程量，汇总方式为按清单汇总；汇总方式为按清单汇总，预算类型为合同预算，并导出相应的查询结果信息。导出表格命名为：模型视图_清单工程量。
8、资源查询：请按当前值按周查询本项目建设周期内的模型资源量，分析钢筋及混凝土的资源消耗情况，其余设置默认即可，导出资源曲线汇总列表。导出表格命名为：施工模拟_资源汇总。
9、清单量对比：在施工模拟界面查询2019年7月份的清单量，统计对比分析，截止日期为当月的25日，按月进行统计查询，并导出相应的excel表查询结果。导出表格命名为：施工模拟_清单量统计对比。
10、砌体排砖：对第2层2轴上A/B轴之间的墙体按照下述要求进行排砖，要求：墙体选用600*120*240尺寸的蒸压砂加气混凝土砌块；塞缝砖选用240*115*53尺寸的灰砂砖；水平和垂直灰缝厚度均为10mm，调整范围为±1mm；导墙为200高的混凝土，未给定参数按软件默认即可，完成后导出excel排砖图。导出表格命名为“模型视图_自动排砖”。

四、提交试题成果
1、正确命名：完成以上内容后，在电脑桌面创建一个新文件夹，文件夹命名为：“考试编号-BIM5D”。把所导出的数据文件保存至该文件夹（导出的各数据表格按照题目中要求的命名方式命名）。
2、存盘提交：将试题成果文件复制到大赛U盘上，复制完成后在U盘中打开文件，验证文件的完整性。U盘文件需经现场考务人员检查确认后方可提交，复制不全或者文件命名不正确的，按照无效文件处理。
3、离场要求：考务人员收取大赛U盘后，所有考生统一离场。
